

'99主要業務推進狀況 報告

총무과 소관

1. 洞기능전환 시범동 「주민자치센터」 운영상황

□ 추진계획

《시범실시 추진지침 시달 ('99. 2.18, 보완지침 4. 8)》

○ 준비단계 : '99. 5월까지

· 시범동 선정, 사무실태조사, 주민설문조사 등

○ 실시단계 : '99. 12월까지

· 자치위원회·자치사업 확정, 사무조정 전수조사, 예산배정

· 자치센터 시설, 자치법규 정비, 사무인계인수

· 자치센터 개소, 자치사업 운영

○ 평가단계 : '99. 11 ~ 12월

· 시범동 운영평가, 사무인력조정 보완 개선

□ 추진상황

○ 시범동 선정

· 기준 : 구청에 가까운 행정동과 인구 최소동

· 선정 : 당리동, 구평동

○ 자치사업 확정

· 당리동 : 일어회화교실 및 한문서예교실, 주민휴게실

· 구평동 : 컴퓨터학습장, 인터넷방

○ 소요예산 배정 : 시비 62,000천원 (당리동 26,000, 구평 36,000)

○ 사무전수조사 및 구 이관사무 확정

· 총대상 : 661건 (동존치 164건, 구이관 210건)

※ 이미 구에서 하고 있는 사무 234건, 폐지된 사무 53건 제외

○ 자치위원회 구성 확정 : 33명 (당리동 18, 구평동 15)

○ 사무인계인수

- 기준일자 : '99. 8. 2일
- 대상부서 : 전 실·과, 당리동, 구평동
- 내 용 : 실,과와 시범동간 구로 이관된 사무의 인계인수

○ 자치법규 정비 : '99. 8.10 완료(조례 8건, 규칙 4건, 훈령 3건)

○ 자치센터 개소 및 자치사업 운영

- 개 소 : '99. 7. 30(금) 15:00, 16:00
- 자치사업 운영

(당리동) ▷ '99. 8. 2 개강

- 일어회화교실 (매주 월,수요일 1시간, 15명, 2개월과정)
- 한문교실 (매주 화요일, 1시간, 초등학생, 2개월과정)

(구평동) ▷ '99. 7.30 개강

- 컴퓨터학습장 (매주 월~금요일 1시간, 4개반 40명, 3개월과정)

□ 금후계획

- 시범동 운영평가·사무 및 인력 조정 보완작업 ('99.11~12월)
- 전면실시 대비 자치법규 개정, 공부정리 등 준비(2000.5월까지)
- 전동 실시 (2000. 6월부터)

2. 기능전환 전면실시시 동 근무인력의 효율적인 운영방안

○ (제1안) 동 존치인력의 잉여인력, 구 본청 재배치

- 동 사무가 이관되는 관련 실과 중점 보강
- 생활민원기동처리(단속)반 편성, 주민신고시 신속 대응 조치

○ (제2안) 대민행정의 효율적 수행을 위한 전담부서 설치

- 동정과, 단속과 등 (행정자치부 당초 검토사항)
- 도로, 보안등, 폐기물수거 등 분야별 생활민원처리반 편성

3. '99.공공근로사업 추진현황

□ 예산 확보상황 : 13,185백만원

- ▷ 국비 8,678, 시비 1,925, 구비 2,239, '98.이월비 343
(제1회 추경후 국비지원액 3,133백만원 포함)

□ 단계별 추진상황

○ 1단계 추진상황

- 사업기간 : '99. 1. 11 ~ 4. 2
- 투입인원 : 65개사업 1일 2,878명, 연인원 134,526명
 - ▷ 신청자 8,072명중 4,708명 투입 (중앙사업 170명 포함)
- ※ 인력 투입현황

신청인원	투입인원	포 기 자 대 체				제외자 (결격자)	미투입 인 원
		소 계	재취업	건 강	기 타		
8,072	3,048	1,660	739	198	723	13	3,351

- 사업비 집행 : 4,293백만원중 3,852백만원 ▷ 집행율 89.7%

○ 2단계 추진상황

- 사업기간 : '99. 4. 6 ~ 6. 30
- 근로인원 : 79개사업 1일 3,070명, 연인원 172,843명
 - ▷ 신청자 5,809명중 5,227명 투입 (중앙사업 175명 포함)
- ※ 인력 투입현황

신청인원	투입인원	포 기 자 대 체				제외자 (결격자)	미투입 인 원
		소 계	재취업	건 강	기 타		
5,809	3,245	1,982	1,381	36	565	48	534

- 사업비 집행 : 5,509백만원중 4,860백만원 ▷ 집행율 88.2%

○ 3단계 추진실태('99. 9. 3현재)

- 사업기간 : '99. 7. 12 ~ 9. 30
- 신청인원 : 4,875명 ▷ 국가사업 270, 우리구사업 4,605
- 근로인원 : 59개사업 1일 1,919명, 연인원 62,732명
▷ 신청자 4,875명중 2,976명 투입 (국가사업 270명 포함)

※ 인력 투입현황

신청인원	투입인원	포 기 자 대 체				제외자 (결격자)	미투입 인 원
		소 계	재취업	건 강	기 타		
4,875	2,189	787	371	70	346	2	1,897

- 추진진도 : 3,494백만원중 2,224백만원 집행 ▷ 63.7%

□ 4단계 공공근로사업 추진계획

- 사업기간 : '99. 10. 11 ~ 12. 30
- 신청자 접수 : '99. 9. 6 ~ 9. 16, 주민등록지 동사무소
- 공공근로사업추진위원회 개최 : '99. 10월 초순(예정)
- 사 업 비 : 979백만원 ▷ 당초예산 84, 이월액(추정) 895
※ 국비추가지원 ▷ 3단계 수준 지원 예상