

文化公報擔當官室 所管

1. 서부산문화회관 건립추진 사항
2. 내고장사하(호외 포함) 발행사항
3. 철새보호감시선 운영 및 관리비 집행내역

1. 서부산문화회관 건립추진 사항

가. 건립개요

- 위 치 : 사하구 하단동 1151-14번지 (울속도 상단부)
- 부 지 : 33,058 m² (10,000 평)
- 건 축 규 모 : 8,315.02m² (2,515.3평) ▷ 지하 1층, 지상 2층
- 사 업 기 간 : '95. 12월 ~ '99. 12월
- 사 업 비 : 183억 원
- 주 요 시 설 : 중강당(797석), 전시실, 회의실, 휴게실, 사무실등

나. 추진사항

- 공 사 추 진
 - '95. 12. 22 : 공사착공 (시공업체 : 신동아건설외 2)
 - '96. 1 ~ 3 : 2차 지 질 조 사
 - '96. 4 ~ 11 : 기초 공법 검토 및 기술심의
 - '96. 7~'97. 3 : 기초공법 설계 심의에 의거 시공 (지반개량공사)
(페이퍼드레인 + 프리로딩공법 + 부상기초 공법)
 - '97. 4. : 연약지반으로 인한 설계 변경
 - '97. 9. : 성토 완료(성토고 - 8m, 성토량 205,000m³)
 - '97. 10월 현재 : 침하계측 관리 (현 침하량 1.7m)

○ 예 산 확 보

(단위 : 백만원)

총소요예산	'97까지 확보된예산	향후소요예산	비 고
18,300	6,825	11,475	확 보 예 산 외 부 재 원 · 시비 2,500 · 기금 750

- '98 예산신청 : 8,300백만원 (국비 5,000, 시비 3,300)

다. 금후계획

- 예정공정대로 공사 시행
 - '98. 2 : 액상화 방지공 및 SCW (가설 흙막이) 시공
 - '98. 4 : 건축공종 시공
 - '99. 12 : 준 공 예 정
- 원활한 공사 추진을 위한 적극적인 예산확보 노력 ▷ 국·시비 지원 요구

2. 내고장 사하 (호외 포함) 발행 사항

가. 발행회수 ('97. 7월 ~ 10월)

- 내고장 사하 : 4회 (월1회 25일 발행)
- 부 록 : 5회 (월1회 10일 및 사안발생시발행)

나. 발행부수

- 내고장 사하 : 120,000부 (월 30,000부)
- 부 록 : 4,000부 (월 800부)

다. 배 부 처 : 유관기관, 단체, 학교, 주민등

- 구분청, 구의회의원, 국회의원, 시의원, 시청, 타구청, 학교,
 시산하 간부공무원, 구홍보위원, 유관기관, 단체, 주민

라. 예산지출

- 총예산 : 25,260천원
- 집 행 : 15,674천원
 - 내고장 사하 발행 (제1호~4호) : 13,674천원
 - 부 록 발 행 (제1호~6호) : 1,800천원
 - 봉 투 인 쇄 : 200천원
- 잔 액 : 9,586천원

3. 철새보호 감시선 운영 및 관리비 집행 내역

가. 철새보호선 현황

- 선 조 일 : '94. 11월 (건조비 36,500천원)
- 톤 수 : 2.58톤(200마력)
- 선 질 : F·R·P
- 최고속력 : 30노트
- 승선인원 : 8명 (승무원 포함)

나. 운 영

- 운 행 회 수 : 연 146회 ('97. 10. 31일현재)
 - 동절기(철새도래시기) : 매년 10월 ~ 익년 3월 ▷ 매일 운항
 - 하절기 : 매년 4월 ~ 9월 ▷ 주 3 회
- 운 항 코 스 : 약 30km
 - 계류장 → 명그머리 → 사자등 → 신자도 → 장자도 → 명지(서강지역) → 을숙도 → 낙동강하구둑 상류 → 계류장

다. 관리비 집행내역

- '97 총 예산액 : 13,028천원
- 집 행 액 : 2,834천원 ▷ 잔액 10,194천원 ('97. 10. 31일 현재)
- 집행내역
 - 엔진오일 및 기타 소모품 구입 : 335천원
 - 연 료 구 입 : 2,499천원
- 향후 예상 집행액 : 9,044천원
 - 연료구입 : 4,944천원
 - 선박수리(정기검사 대비) : 4,000천원
 - 기타 선용품 구입 : 100천원

라. 선채 보험료 갱신 지급 : 584,640원 (예산액 1,000천원)